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A 114 ®ves Kom§rom-Komarno kºzºtti Duna-h²d 

fel¼j²t§sa 
2. r®sz 

 

Szatm§ri G§bor 
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£rintett t®m§k 

Å Lebonyol²t§s 

Å MŤszaki 

ellenŖrz®s 

Å Fel¼j²t§si 

munk§k 

befejez®se, 

§tad§s 
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Lebonyol²t§s 

Å M®rnºki feladatok ell§t§sa: 

ï Szlov§k f®l r®sz®rŖl: SSC-IVSC BA, 

ï Magyar f®l r®sz®rŖl: Magyar Kºz¼t Kht. ï 
Tatab§nya, Via-Pontis Kft. 

Å L®nyeges dokumentumok magyar ®s szlov§k 
nyelven k®sz¿lnek 
(P®nz¿gyek, tervdokument§ci·, minŖs²t®si 
dokument§ci·). 

Å TU-k ®s MMT-k magyar nyelvŤek.  

Å A munka sor§n a szlov§k ®s magyar 
vonatkoz· szabv§nyok ®s elŖ²r§sok betart§sa 
sz¿ks®ges. 

Å Finansz²roz§s kºzel 50-50%-ban tºrt®nik a k®t 
orsz§g §ltal. 

Å Termel®si kooper§ci· heti v. k®theti 
rendszeress®ggel, vezetŖi kooper§ci· sz¿ks®g 
szerint. 
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MŤszaki ellenŖrz®s 

Å Munkater¿let §tad§s-§tv®tel 2005 v®ge, helysz²ni munkakezd®s 2006 

febru§r v®ge, m§rcius eleje. 

Å Ac®lszerkezetek elŖregy§rt§sa  

(Kºzg®p Rt.) 2006 febru§r:   
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MŤszaki ellenŖrz®s 

Å Munka megkezd®se ut§n szembes¿lt¿nk a kºvetkezŖkkel: 

1. A r®gi tervek nem felt®tlen¿l t¿krºzik a val·s§got. 
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MŤszaki ellenŖrz®s 

2. Ism®tlŖdŖ r®szek 

egym§shoz k®pest is 

elt®rnek. 

 

 

 

 

 


