
 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

7 NAP EGY TOLT HÍDON 

HLATKY RÉKA 
HÍDÉPÍTŐ ZRT. 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

GYÁRTÓPAD FELÉPÍTÉSE 

 

alapgerenda 

gerendarács 

fenékzsaluzat 

külső zsaluzat 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

SEGÉDSZERKEZETEK A GYÁRTÁSHOZ: 

 

szerelőcsőr 

tolótámasz 

Tolóhidraulika helye 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

SEGÉDSZERKEZETEK A    

             GYÁRTÁSHOZ 

 

csúszka keret 

léptető 

hidraulika 

oldalvezetés 

csőr 

léptető 

hidraulika 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 
…HA MÁR ÖSSZEÁLLT A PAD … 

 

… ELKÉSZÜLT A HÉJJALÁS IS… 

 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 
… ÉS A CSŐR IS A HELYÉRE KERÜLT… 

…INDULHAT AZ ELEM GYÁRTÁS!!! 
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1 nap (feltételezve, hogy épp kitoltunk egy zömöt) 

-Pad takarítása, rendbe tétele 
 

-Vas behúzása 
 

-Pad bezárása 
 

-Szerelvények elhelyezése 
 

-Burkoló csövek rögzítése 
 

-Homlok zsaluzat elhelyezése 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

-I. ütem zsaluzása 
 

-I. ütem betonozása 
 

 

2 nap 
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3 nap 

-I. ütem kizsaluzása 

 

- Födém zsaluzás elkészülése 

 

-Vasszerelés megkezdése 
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4. nap -Pályalemez vasszerelése 

 

- Feszítő kábelek  

 védőcsövek  

szerelvények elhelyezése 
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5. nap -Pályalemez vasszerelésének  

befejezése 

 

- Pályalemez betonozása  
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6. nap 

-Pályalemez kizsaluzása 

-Felkészülés a feszítésre 

-Feszítés 
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7. nap 
-Pad kinyitása (kizsaluzás) 
 

-Tolás 
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… és minden kezdődik elölről …. 

 

 
 

….Pad takarítása, rendbe tétele 

 

Vas behúzása 

 

Pad bezárása…. 

… amíg el nem készül a híd ! 

I. ütem zsaluzása 

 

I. ütem betonozása 

 
I. ütem kizsaluzása 

 

 Födém zsaluzás elkészülése 

 

Vasszerelés megkezdése 

 

Pályalemez vasszerelése 

 

 Feszítő kábelek  

Pályalemez vasszerelésének  befejezése 

 

 Pályalemez betonozása 

Pályalemez kizsaluzása 

Felkészülés a feszítésre 

Feszítés 

 
Pad kinyitása (kizsaluzás) 

Tolás ….. 



 ÉSZAKI DUNA-HÍD 

Köszönöm a figyelmüket ! 

 

 
 


